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El manejo inadecuado de los residuos sólidos en el Municipio de Istmina en el Departamento del 
Chocó ineludiblemente pone en riesgo la salud humana y contribuye a la contaminación de los 
suelos y las aguas. El presente proyecto aplicado proporciona la solución a esta gran 
problemática que día a día afecta a sus habitantes y a su vez al ambiente que los rodea.  
Para lograrlo se van a disponer espacios apropiados para los residuos sólidos haciendo uso de 
contenedores para los mismos en cada uno de los barrios de este Municipio y así mitigar las 
consecuencias que acarrea la falta de conciencia al arrojar las basuras a los ríos y/o abandonarlas 
en las calles sin control alguno.   
 
















The inadequate managing of the solid residues in the Municipality of Istmina in the Department 
of Chocó unavoidably puts in risk the human health and contributes to the pollution of the soils 
and the waters. The present applied project provides the solution to this great trouble that 
everyday affects its inhabitants and also to the environment that surrounds them.  
To achieve it, appropriated spaces are going to be adapted for the solid residues using containers 
for them in every neighborhood of this Municipality and therefore to mitigate the consequences 
of the lack of conscience when people throw the garbage to the rivers and/or when they leave 
them in the streets without any kind of control. 
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INTRODUCCIÓN 
      
     El concepto de medio ambiente hace referencia a la interacción entre los factores físicos y los 
seres humanos, a las relaciones interindividuales, Inter comunidades y sociales. En la actualidad 
el manejo apropiado de los residuos sólidos se ha convertido en una preocupación para las 
comunidades en general, pues a medida que crecen las poblaciones y evolucionan las actividades 
propias de la misma, proporcionalmente aumenta la generación de residuos sólidos.  
     Particularmente en el Municipio de Istmina en el Departamento del Chocó los habitantes 
abandonan los residuos sólidos en las esquinas de los barrios aun cuando el transporte de aseo 
municipal no transita en el momento de hacerlo, contaminando las calles y promoviendo la 
proliferación de enfermedades y animales roedores. Además, arrojan las basuras a los ríos sin ser 
conscientes de las consecuencias de este acto indiscriminado y desmedido intoxicando su propio 
hábitat, sus suelos y sus aguas, afectando inconmensurablemente la salud de la población y el 
ambiente que los rodea.  
     El presente proyecto aplicado busca dar solución a la problemática ambiental de este 
Municipio del Departamento del Chocó debido al inadecuado manejo de los residuos sólidos, ya 
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CAPÍTULO 1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO 
 
1.1.Antecedentes del Proyecto  
 
     Hacia el año 2004 el Municipio de Istmina, ubicado, en el extremo centro-sur del 
Departamento del Chocó, Colombia, dentro de su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
desarrollado a través de la Alcaldía Municipal, contempló la viabilidad de instalar contenedores 
de residuos sólidos debido a la necesidad de controlar los mismos y se llevó a cabo esta medida. 
Infortunadamente un año después fueron retirados de las calles por el manejo indebido de los 
recursos destinados para este fin, afectando directamente a su población la cual es ese momento 
estaba constituida por 21.108 habitantes según datos suministrados por el Departamento de 
Administración Nacional de Estadística (DANE) y a su vez a los ríos San Juan y Atrato debido a 
su posición geográfica, ya que los ciudadanos arrojaban las basuras a estas cuencas hidrográficas 
perjudicando desmedidamente el agua y los suelos e ignorando las consecuencias de este temible 
acto, puesto que además de contaminar sus propias aguas contaminaban su propio entorno, 
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1.2.Contexto del conflicto 
 
El Municipio de Istmina está localizado en 
87% aproximadamente sobre la cuenca media 
del río San Juan, el restante 13% sobre la 
cuenca del río Atrato. Está ubicado en los 
5°10’ de latitud norte, 76°41’ de longitud 
oeste en el Departamento del Chocó, siendo 
la segunda ciudad en importancia después de 
Quibdó, la capital. Istmina tiene una 
extensión 2.480 km², cuenta con una 
temperatura promedio de 25.9°C y limita al 
norte con los Municipios de Cantón de San 
Pablo y Fado, al este con los Municipios de 
Condoto, Novita y Sipí y al sur y oeste con 
los Municipios del litoral del San Juan y Bajo 
Baudó. Gran parte de su territorio es plano, 







Figura 1. Municipio de Istmina.  
Ubicación Geográfica de Istmina en el Departamento del Chocó, 
Colombia. 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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     Actualmente, según datos estadísticos del Departamento de Administración Nacional de 
Estadística (DANE), el Municipio de Istmina tiene una población de 25.833 habitantes (el 
49.28% de la población es de sexo masculino y el 50.62% corresponde al sexo femenino), los 
cuales constituyen el 0.052% del total de los colombianos, y posee una tasa de crecimiento 
promedio de 0.45% anual. Infortunadamente los servicios básicos como la educación, salud, 
atención sanitaria, el abastecimiento de agua potable y saneamiento son precarios y deficientes 
en las zonas rural y urbana.  
     Con respecto a los residuos sólidos producidos por cada habitante de este Municipio 
corresponde a 0.63Kg al día y la contaminación producida por cada uno de ellos constituye a 60 
g. de materia orgánica, lo cual representa una cantidad considerable teniendo en cuenta las 
consecuencias que ésta acarrea. Debido al manejo inapropiado de los residuos sólidos en el 
Municipio de Istmina se produce una diseminación de enfermedades respiratorias agudas tales 
como la neumonía y la bronconeumonía a causa de la contaminación del suelo y el aire; 
enfermedades parasitarias y diarreicas agudas como la gastroenteritis, parasitosis, paludismo y 
cólera, e infecciones de la piel producidas por las aguas contaminadas, lo cual afecta 
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1.3. Conflicto  
 
     El manejo inapropiado de los residuos sólidos trae consigo prejuicios y afecciones en la salud 
de los seres humanos y en el Medio Ambiente. Para ello es indispensable la disposición de 
espacios para el depósito y control de los mismos en el Municipio de Istmina, Chocó.  
     1Según Jaramillo (2003), la mala disposición de residuos genera deterioro al ambiente; uno de 
los impactos directos, es la contaminación de fuentes hídricas, tanto superficiales como 
subterráneas. Esta se da porque se realizan vertimiento de basuras en ríos, canales y arroyos, así 
como la descarga del líquido lixiviado, producto de la descomposición de los desechos en los 
botaderos a cielo abierto o cuando se depositan en lugares inapropiados.  
     La descarga de basuras a las corrientes de agua incrementa la carga orgánica que disminuye el 
oxígeno disuelto, aumenta los nutrientes que propician el desarrollo de algas y dan lugar a la 
eutrofización, causa la muerte de peces, genera malos olores y deteriora la belleza natural de este 
recurso y de su entorno. Asimismo, un segundo impacto es la contaminación del suelo dado por 
el abandono y la acumulación de residuos generando el envenenamiento de los suelos, debido a 
las descargas de sustancias tóxicas y alterando las condiciones fisicoquímicas de este 
conllevando a la disminución de sus funciones. 
                                                 
1 Jaramillo. Jorge; Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente; Efectos de la inadecuada gestión de Residuos sólidos; 
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1.4. Descripción del Problema 
 
     Se trata de adecuar espacios propicios con contendedores apropiados para depositar los 
residuos sólidos en todo el Municipio, ya que no existen. Por consiguiente, los habitantes de la 
comunidad de manera frecuente arrojan las basuras a los Ríos San Juan y Atrato o en su defecto 
las abandonan en cualquier esquina, a cualquier hora, cualquier día de la semana, (Véase Figura 
2-5), promoviendo así la propagación de enfermedades y por ende los efectos perjudiciales en el 
factor primordial del riesgo de la salud de cada uno de los miembros de esta colectividad, la cual 
asciende actualmente a 25.833 istmineños.  
     A diario se generan alrededor de 64 m3 de desechos sólidos en el casco urbano, los cuales son 
recolectados por un solo camión de transporte de servicio público de 8 m3 de capacidad, que 
transita de vez en cuando por las calles principales del Municipio sin horario estipulado y que 
como si fuera poco en ocasiones se avería, y son llevados a un botadero a cielo abierto sin 
control alguno, sin contar las cantidades de desechos que son dispuestas en las quebradas y ríos 
que rodean el territorio.      
     Debido a la delicada situación la Alcaldía Municipal intenta impulsar mecanismos 
contemplados en el Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio de Istmina para remediar esta 
grave problemática. Sin embargo, los esfuerzos han sido infructuosos, lo cual ha permitido 
entablar un convenio con UNICEF para ser implementado dentro del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Municipal desde el año 2007 pero infortunadamente a la fecha no se ha hecho 
realidad.   
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Figura 2. Residuos sólidos abandonados.  
Avenida Principal del Barrio Cubis del Municipio de Istmina. 









Figura 3. Residuos sólidos en las esquinas.  
Barrio el Poblado del Municipio de Istmina 
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Figura 4. Residuos sólidos arrojados a las quebradas y cuencas hidrográficas 
Ríos San Juan y Atrato 
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Figura 5. Residuos sólidos acumulados. 
Barrio Santa Genoveva. Paradójicamente allí hay un aviso que dice “Un ambiente Sano nos favorece a Todos” 
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Figura 6. Árbol del Problema. 
Presenta las causas y los efectos que acarrea el problema detectado  






















1.6. Sponsor del Proyecto 
 
Tabla 1 
Sponsor del Proyecto 
 
Sponsor del Proyecto Alcaldía Municipal de Istmina 
Fuente: Esta Investigación 
 
Manejo inadecuado de los residuos sólidos en el 
Municipio de Istmina, Chocó 
Afecciones en la 
salud 




Abandono de los 
residuos sólidos en 
las calles 
Falta de conciencia de los 
habitantes del Municipio al 
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1.7. Stakeholders del Proyecto 
 
Tabla 2 



















+ - │ 
Alcaldía Municipal 
de Istmina 
Cooperante Contribuir en el bienestar de los 
habitantes del Municipio de 
Istmina 
x   Financiera 
Director del 
Proyecto 
Cooperante Mejorar las condiciones de 
higiene y salud de los 
habitantes del Municipio de 
Istmina 
x   Técnica 
Proveedor Cooperante Proporcionar los contenedores 
para los residuos sólidos 




Afectado Optimizar el ambiente que los 
rodea y tener mejor calidad de 
vida 
x   Técnica 
Interventor del 
Proyecto   
Cooperante Velar por el cumplimiento de 
normas de calidad y economía 
del proyecto. 
x   Técnica 
 
Fuente: Esta Investigación 
 
1.8. Posibles modalidades de solución al problema 
Siendo el problema el manejo inadecuado de los residuos sólidos se plantean las siguientes 
modalidades de solución:  
• Reciclaje de desechos sólidos: Separación de los componentes de la basura en orgánicos 
e inorgánicos. 
• Contratación de más transporte de aseo municipal y a su vez de más empleados para el 
servicio público, ya que en el Municipio de Istmina, Chocó sólo se cuenta con un sólo 
camión para la recolección de la basura allí generada. 
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•  Establecer horarios fijos en el servicio de aseo municipal, ya que muchas veces el 
camión compactador no transita por ciertas calles para la debida recolección de los 
desechos sólidos. 
• La mejor solución es la disposición de espacios apropiados para los residuos sólidos, 
incluyendo la instalación de contenedores adecuados para el depósito y control de los 
mismos, teniendo en cuenta la triple restricción donde el alcance son las características de 
dichos espacios que se adaptarán con sus debidos contenedores en cada uno de los barrios 
del Municipio de Istmina, Chocó. Con respecto al tiempo, se estima un periodo de seis 
meses para la entrega del proyecto y en cuanto al costo, este está establecido en relación 
al alcance y cronograma de actividades que acarrea la ejecución de este proyecto para que 
exista un balance y equilibrio entre estas variables y así lograr el éxito del mismo.    
 
1.9.Constricciones y Restricciones del Proyecto 
 
     Como primera restricción figura el desconocimiento de las consecuencias del manejo 
inadecuado de residuos sólidos por parte de la comunidad del Municipio de Istmina, Chocó, 
debido a que sin remordimiento alguno arrojan las basuras al Río San Juan, ignorando por 
completo la problemática que este acto desmedido ocasiona. Como si fuera poco, hay personas 
que incluso transitan por las calles preguntando si hay residuos para arrojar en el Río sólo para 
recibir algo de dinero a cambio.  
     En segundo lugar, la ausencia de las autoridades para supervisar y controlar esta situación, ya 
que ni siquiera la Policía sanciona esta actividad que ocurre a diario. 
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     Finalmente, la falta de recursos destinados a remediar esta realidad, puesto que ni la Alcaldía 
ni ningún ente Gubernamental se preocupan por dar solución a esta gran problemática que día a 
día promueve la proliferación de roedores y consigo las enfermedades.    
1.10. Preguntas sistematizadoras 
 
• ¿En qué medida la disposición de espacios apropiados para los residuos sólidos y 
debidos contenedores influye en la problemática de contaminación ambiental del 
Municipio de Istmina, Chocó? 
• ¿La contaminación ambiental en el Municipio de Istmina, Chocó es menor al disponer 














     El presente proyecto aplicado tiene como propósito mitigar los impactos  negativos que se 
producen en el Municipio de Istmina, Chocó debido al mal manejo de los residuos sólidos puesto 
que no existen lugares apropiados ni contenedores para su depósito y control, afectando 
ineludiblemente la salud y bienestar de la población y a su vez al medio que los rodea, generando 
así una problemática de tipo ambiental en la comunidad, lo cual rompe de manera directa  con el 
equilibrio ecológico y dinámico del entorno. 
     La importancia de este proyecto aplicado radica en contar con espacios y contenedores 
apropiados para el depósito y control de los residuos sólidos generados por la población, ya que 
algunos habitantes depositan las basuras en el Río San Juan sin medir las nefastas consecuencias 
de sus actos o dejan la basura en las esquinas de los barrios aunque en el instante no transite el 
transporte de aseo municipal, exponiendo la salud de ellos mismos y provocando la proliferación 
de enfermedades y roedores en el área.   
     En este sentido es necesario instalar contenedores para el depósito de los residuos sólidos en 
el Municio de Istmina y crear una cultura ambiental donde los ciudadanos sean los beneficiarios 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
  
Disponer de espacios apropiados para los residuos sólidos en los dieciséis barrios del Municipio 
de Istmina, Departamento del Chocó a través de la instalación de dos contenedores en cada uno 
de ellos, con el fin de disminuir la contaminación ambiental, conservar aseado el espacio que se 
habita y beneficiar la salud de los miembros de esta comunidad. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Gestionar con los entes gubernamentales durante los próximos tres meses la adquisición 
de los debidos contenedores de residuos sólidos para cada uno de los barrios del 
Municipio de Istmina con el fin de evitar la contaminación ambiental, el arribo de 
animales carroñeros y la proliferación de enfermedades generadas por la descomposición 
de la materia orgánica.  
 
• Concientizar a la comunidad del Municipio de Istmina sobre las consecuencias del 
manejo inapropiado de los residuos sólidos por medio de campañas de promoción y 
prevención de salud llevadas a cabo en un periodo de tiempo de 4 meses para generar un 
cambio de actitud hacia la conservación del ambiente que los rodea.   
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• Aplicar en el presente trabajo como opción de grado los conceptos, técnicas y 
herramientas aprendidas en la Especialización en Gestión de Proyectos, a través del 
PMBOOK para hallar solución a la problemática que subyace en el Municipio de Istmina 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO APLICADO 
4.1. Gestión de la Integración del Proyecto 
 
4.1.1. Desarrollo del título del Proyecto 
Disposición de espacios y contenedores apropiados para los residuos sólidos en el Municipio de 
Istmina, Chocó. 
4.1.2. Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 
Tabla 3 
Acta de Constitución del Proyecto 
 
Datos 
Proyecto Disposición de espacios y contenedores apropiados para 
los residuos sólidos en el Municipio de Istmina, Chocó 
Fecha de preparación Marzo de 2018 
Patrocinador principal Alcaldía Municipal de Istmina 
Gerente de proyecto Diana Paola Pabón Vila 
 
Patrocinador 
Nombre Cargo Departamento / División 
Arbey Pino Alcalde Administrativo 
 
Propósito y justificación del proyecto 
El propósito es mitigar los impactos  negativos que se producen en el Municipio de Istmina, 
Chocó debido al mal manejo de los residuos sólidos puesto que no existen lugares 
apropiados para su depósito y control, afectando ineludiblemente la salud y bienestar de la 
población y a su vez al medio que los rodea, generando así una problemática de tipo 
ambiental en la comunidad, lo cual rompe de manera directa  con el equilibrio ecológico y 
dinámico del entorno.  
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Descripción del proyecto 
La importancia de esta propuesta radica en contar con espacios y contenedores apropiados 
para depositar los residuos sólidos generados por la población, ya que algunos habitantes 
depositan las basuras en las cuencas de los Ríos San Juan y Atrato sin medir las nefastas 
comsecuencias de sus actos o dejan la basura en las esquinas de los barrios aunque en el 
instante no transite el transporte de aseo municipal, exponiendo la salud de ellos mismos y 
provocando la proliferación de enfermedades y roedores en el área. En este sentido es 
necesario instalar contenedores para el depósito de los residuos sólidos en el Municio de 
Istmina y crear una cultura ambiental donde los ciudadanos sean los beneficiarios de esta 
medida y a su vez preserven el ambiente que habitan. 
 
Requerimientos de alto nivel 
Los contenedores para los residuos sólidos tienen que ser de excelente calidad y así mismo 
cumplir con las indicaciones del proyecto planteado.  
Requerimientos del producto 
- Hallar los espacios apropiados para el depósito y control de los residuos sólidos en 
cada uno de los barrios del Municipio de Istmina, Chocó. 
- Lograr la adquisición de los contenedores para los residuos sólidos. 
 
Requerimientos del proyecto 
- Disponer los espacios para ubicar los contenedores para los residuos sólidos. 
- Obtener el apoyo financiero para la ejecución del proyecto. 
- Adquirir los debidos contenedores. 
- Desarrollar una cultura ambiental en los habitantes del Municipio de Istmina, Chocó 
para que se haga uso apropiado de los contenedores y se mantenga higiene y limpieza 













Lograr que todos los 16 barrios del Municipio de Istmina cuenten con dos contenedores 
para los residuos sólidos.  
Tiempo 
Ejecutar el proyecto en un periodo de 8 meses 
Costo 
El proyecto tiene un costo total de $51’168.800 
Calidad 
Alcanzar los más altos niveles de calidad al ejecutar el proyecto 
 
Premisas y restricciones 
 
Como primera limitante figura el desconocimiento de las consecuencias del manejo 
inadecuado de residuos sólidos por parte de la comunidad del Municipio de Istmina, Chocó, 
debido a que sin remordimiento algunos habitantes arrojan las basuras a las cuencas de los  
Ríos San Juan y Atrato, ignorando por completo la problemática que este acto desmedido 
acarrea. Como si fuera poco, hay personas que incluso transitan por las calles preguntando 
si hay residuos para arrojar en el Río sólo para recibir algo de dinero a cambio. En segundo 
lugar, la ausencia de las autoridades para supervisar y controlar esta situación, ya que ni 
siquiera la Policía sanciona esta actividad que ocurre casi a diario. Finalmente, la falta de 
recursos destinados a remediar esta realidad, puesto que ni la Alcaldía ni ningún ente 
Gubernamental se preocupan por dar solución a esta gran problemática que día a día 
promueve la proliferación de roedores y consigo las enfermedades.    
 
Riesgos iniciales de alto nivel 
- No obtener el apoyo financiero para la adquisición de los contenedores para los 
residuos sólidos.  
- No contar con la cooperación de la comunidad del Municipio de Istmina, Chocó. 
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Hitos 
Demora para ejecutar el proyecto 
Aceptación del proyecto por parte del Patrocinador  
Ejecución del Proyecto 
 
Presupuesto estimado 
Los recursos financieros incluyen los gastos que se deban incurrir al implementarse la 
propuesta de disponer los espacios y contenedores apropiados para los residuos sólidos. 
Entre estos se encuentran los gastos correspondientes a la compra de contenedores para 
todo el sector. 
El presente proyecto cuenta con un presupuesto de $51’168.800 distribuido de la 
siguiente manera: 
- Adquisición de los contenedores: $40.668.800 (1’270.900 x 32) 
- Volantes Informativos: $500.000 
- Reserva de contingencia: $5’000.000 
- Reserva de Gestión: $5’000.000 
 
 
Lista de Interesados  
Stakeholders 
Alcaldía Municipal de Istmina 
Director del Proyecto 
Proveedor 
Interventor del Proyecto   
Habitantes del Municipio de Istmina 
 
Gerente de proyecto 
Nombre Cargo Departamento / División 
Diana Paola Pabón Vila Directora de Proyectos Administrativo 
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Aprobación 
Patrocinador Fecha Firma 
Alcaldía Municipal de Istmina 
 
Abril de 2018 
 
Fuente: Esta Investigación 
 
4.1.3. Dirigir y gestionar la ejecución del Proyecto 
Para alcanzar los objetivos del proyecto es necesaria la ejecución de las siguientes actividades: 
- Analizar la problemática existente con respecto al manejo de los residuos sólidos en cada uno 
de los barrios del Municipio de Istmina, Chocó. 
- Gestionar, obtener y hacer uso adecuado de los recursos tanto físicos como económicos. 
- Socializar el proyecto con toda la comunidad Istmineña. 
- Verificar los espacios que se van a emplear para ubicar los respectivos contenedores. 
- Adquisición de los contenedores. 
- Ubicación de los debidos contenedores para cada uno de los barrios del Municipio de Istmina, 
Chocó. 
- Monitorear el uso apropiado de los contenedores. 
- Desarrollar una cultura ambiental con los habitantes del Municipio de Istmina para conservar 
limpias y aseadas las calles de cada uno de los barrios a través de capacitaciones y volantes 
informativos. 
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4.1.3.1. Entregables del Proyecto 
Tabla 4 



















1. Analizar la problemática 
existente con respecto al manejo 
de los residuos sólidos en cada 
uno de los barrios del Municipio 
de Istmina, Chocó 
        
2. Gestionar, obtener y hacer uso 
adecuado de los recursos tanto 
físicos como económicos 
        
3. Socializar el proyecto con toda 
la comunidad Istmineña 
        
4. Verificar los espacios que se 
van a emplear para ubicar los 
respectivos contenedores 
        
5. Adquisición de los 
contenedores 
        
6. Ubicación de los debidos 
contenedores para cada uno de los 
barrios del Municipio de Istmina 
        
7. Monitorear el uso idóneo de los 
contenedores 
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Tabla 5 
Solicitud de Cambio 
4.1.3.2. Solicitudes de cambio 
     En caso de detectar algún tipo de problema durante la ejecución del proyecto se debe emitir 
una solicitud de cambio que pueda modificar el procedimiento que se está llevando a cabo, el 
alcance, el cronograma, el presupuesto o la calidad, a través de la siguiente tabla: 
 
 
PROYECTO: ____________________________  REFERENCIA: _________ 
CLIENTE: ______________________________  REVISIÓN: ___________   
FECHA: _________________ 
SOLICITADOR: _________________________  EMPRESA: ________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 
DESCRPCIÓN: 





IMPACTO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 
EN CRONOGRAMA:   ANALIZADO POR:   FIRMA:  
EN COSTO:  
ACEPTACIÓN Y FIRMAS 






ACEPTACIÓN         SI       NO                   SI       NO                   SI       NO           
FIRMA    
NOMBRE:    
FECHA:    
Fuente: https://www.recursosenprojectmanagement.com/wp-content/uploads/2014/08/Solicitud-de-cambio.pdf 
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4.1.4. Monitorear y controlar el trabajo del Proyecto 
     El monitoreo se realiza durante todo el proyecto permitiendo conocer si está yendo por buen 
camino y si se está resolviendo la problemática detectada. La entidad encargada de monitorear y 
controlar la ejecución del presente proyecto es la Interventoría, la cual debe velar por el 
cumplimiento de normas de calidad y economía del proyecto, es decir que los recursos 
destinados para el proyecto sean invertidos debidamente. 
     Por otra parte se realiza control del proyecto permanentemente a través de acciones que 
comprueban la adecuada ejecución de las actividades planificadas tales como actas de reunión, 
hojas de ruta y seguimiento del cronograma establecido, lo cual mantiene el proyecto alineado 
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4.2. Gestión del Alcance del Proyecto 
4.2.1. Plan de Gestión del Alcance 
 
Tabla 6 
Plan de Gestión del Alcance 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Disposición de espacios y contenedores 
apropiados para los residuos sólidos en el 
Municipio de Istmina, Chocó 
DECAPRES 
PREPARADO POR: Diana Paola Pabón Vila 
REVISADO POR: Esp. Ingrid Marcela Castañeda 
APROBADO POR: Esp. Ingrid Marcela Castañeda 
Objetivo del Proyecto: 
Disponer de espacios apropiados para los residuos sólidos en cada uno de los barrios del Municipio de 
Istmina, Departamento del Chocó a través de la instalación de contenedores, con el fin de disminuir la 
contaminación ambiental, conservar aseado el espacio que se habita y beneficiar la salud de los 
miembros de esta comunidad. 
 































Adquisición de los 







Ubicación de los 
debidos contenedores 
en todos los barrios 







Fuente: Esta Investigación 
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4.2.2. Reunir los requisitos 
     Es el procedimiento que permite establecer, registrar y gestionar las necesidades y los 










Contribuir en el bienestar 
de los habitantes del 
Municipio de Istmina 
Compromiso en la 
financiación del 
proyecto 
Acta de recursos 
otorgados al Proyecto 
Director del 
Proyecto 
Mejorar las condiciones de 
higiene y salud de los 
habitantes del Municipio 
de Istmina 
Dirigir el proyecto con 
responsabilidad y 
compromiso 
Acta de entrega del 
proyecto 
Proveedor Proporcionar los 
contenedores para los 
residuos sólidos 
Interés de contribuir en 
el proyecto 





Optimizar el ambiente que 
los rodea y tener mejor 
calidad de vida 
Cooperación Volantes informativos 
acerca del uso 
adecuado de los 
contenedores 
Interventor del 
Proyecto   
Velar por el cumplimiento 
de normas de calidad y 
economía del proyecto 
Responsabilidad Informes de 
intervención 
 
Fuente: Esta Investigación  
 
4.2.3. Definir el alcance 
     Disponer los espacios y los contenedores adecuados para los residuos sólidos en cada uno de 
los barrios del Municipio de Istmina, Chocó beneficiando la salud de 25.833 habitantes, 
cumpliendo con los objetivos trazados en el proyecto.    
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4.2.4. Crear el EDT/WBS 
 
 
Figura 7. Estructura de EDT/WBS. 
Presenta la estructura de descomposición de trabajo del proyecto. 
Fuente: Esta Investigación 
 
4.2.5. Validar el Alcance 
     La validación del alcance del proyecto es responsabilidad del equipo de trabajo, llevando a 
cabo control y monitoreo del avance del mismo, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo 
planteado previamente. Por tal razón, en caso de algún inconveniente presentado se detectará 
debidamente. Por otra parte, los entregables aceptados son firmados y aprobados por el Sponsor 
del proyecto. 
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4.2.6. Controlar el Alcance 
Tabla 8 
Control del Alcance 
 
CONTROL DEL ALCANCE 
 
Monitorear debidamente el estado del alcance del presente proyecto  
 
En esta fase se debe corroborar que los cambios solicitados pasen por el proceso de realizar el 
control integrado de cambios.  
 
Se gestiona cuando suceden los cambios reales junto con los demás procesos de control. 
 
El no controlar el alcance del proyecto con respecto a ajustes de costo o tiempo acarrearía una 
deformación del mismo. 
 
 

















Encabezado: Espacios y Contenedores Apropiados para los Residuos Sólidos      39 
 
4.3. Gestión del Tiempo del Proyecto 
4.3.1. Plan de Gestión del Cronograma 
 
Figura 8. Planificación de Gestión del Cronograma del Proyecto. 
Cada una de las actividades del Proyecto con su respectivo tiempo establecido. 
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4.3.2. Definir las actividades 
Las actividades a realizar para ejecutar este proyecto son las siguientes: 
1. Análisis de la problemática 
2. Análisis del alcance del Proyecto 
3. Aprobación del Proyecto por parte de la Alcaldía Municipal 
4. Gestionar los recursos 
5. Adjudicación del Proyecto 
6. Socialización del Proyecto con la Comunidad 
7. Crear en la comunidad una cultura ambiental 
8. Verificar los espacios apropiados 
9. Adquirir los contenedores 
10. Disponer los contenedores 
11. Evaluar la calidad del proyecto y el cumplimiento de los requerimientos 
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4.3.3. Secuencia de actividades 
Es aquí donde se determinan las dependencias entre las actividades o tareas, las cuales pueden 
ser de cuatro tipos: 
• Finalizar para comenzar 
• Terminar para terminar 
• Comenzar para comenzar 
• Comenzar para acabar 
El resultado de este procedimiento es el cronograma del proyecto o diagrama PERT. Este 
también se emplea para establecer la ruta crítica. 
 
Figura 9. Diagrama de PERT del Proyecto. 
Manifiesta del orden de cada una de las tareas estipuladas del Proyecto. 
Fuente: Esta Investigación  
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4.3.4. Estimar los recursos de las actividades 
     Ineludiblemente ninguna tarea puede ejecutarse sin los recursos necesarios. Para lograrlo es 
crucial estimar y asignar los recursos para cada una de ellas, financieros, humanos y materiales, 
teniendo en cuenta sus características e implementar determinados recursos que permitan el 
desarrollo de las actividades que conllevan a la consecución de los objetivos planteados. Los 
recursos requeridos se detallan a continuación:  
 
• Financieros: Los recursos financieros incluyen los gastos en que deban incurrir al 
implementarse la propuesta de disponer los espacios y contenedores apropiados para los 
residuos sólidos. Entre estos se encuentran los gastos correspondientes a la compra de 




Costo de los contenedores para los residuos sólidos 
 
Concepto Cantidad Valor 
Contenedores 32 $1’270.900 c/u 
Total 
$40’668.000 
                 
Fuente: Esta Investigación 
 
• Humanos: Se requiere del apoyo de todo el equipo de trabajo del proyecto, además de 
contar con la contribución de la misma comunidad del Municipio de Istmina, Chocó de 
una manera permanente para el depósito de los residuos sólidos.  
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• Materiales: Se requiere de volantes informativos para dar a conocer el proyecto a toda la 
comunidad realizando campañas de sensibilización acerca del uso adecuado de los 
contenedores, la importancia de su implementación y el manejo apropiado de los residuos 
sólidos. 
 
Tabla 10  
Costo de los volantes informativos 
 
Concepto Cantidad Valor 
Volantes 2000 $500.000 
            
Fuente: Esta Investigación 
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4.3.5. Estimar la duración de las actividades 
 
Figura 10. Duración de las Actividades del Proyecto. 
Tiempo de dedicación necesario para cada una de las tareas establecidas. 
Fuente: Esta Investigación  
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4.3.6. Desarrollar el Cronograma 
 
Figura 11. Desarrollo del Cronograma del Proyecto. 
Cada tarea que constituye el Proyecto con su respectivo tiempo. 
Fuente: Esta Investigación  
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4.4. Gestión de los Costos del Proyecto  
 
Tabla 11 
Plan de Gestión de Costos 
 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
Versión 001 
 
PROYECTO: Disposición de espacios y contenedores apropiados para los residuos sólidos en el 
Municipio de Istmina, Chocó 
GERENTE: 
 
Diana Paola Pabón Vila 
PREPARADO POR: Diana Paola Pabón Vila FECHA: 03/03/18 
REVISADO POR:  Alcaldía Municipal de Istmina FECHA: 20/03/18 
APROBADO POR: Alcaldía Municipal de Istmina FECHA: 31/03/18 
 
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 
TIPO DE 
ESTIMACIÓN 
MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE 
PRECISIÓN 
Presupuesto Dentro de este presupuesto se presenta lo correspondiente a los costos de los 
contenedores para residuos sólidos para cada uno de los Barrios del 
Municipio de Istmina, el costo de los volantes informativos referente al 
proyecto para los habitantes del Municipio de Istmina y adicionalmente un 




UNIDADES DE MEDIDA 
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 
Contenedores e insumos Unidad x Precio. Costo Total 
 
UMBRALES DE CONTROL 
ALCANCE VALORACIÓN 
PERMITIDA 
ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO 
PERMITIDO 
Disponer los espacios y los 
contenedores adecuados 
para los residuos sólidos en 
cada uno de los barrios del 
Municipio de Istmina, 
Chocó beneficiando la 
salud de 25.833 habitantes, 
cumpliendo con los 
objetivos trazados en el 
proyecto. 
 
+/- 10% del valor 
permitido 
Investigar la causa de la problemática presentada y destinar un 
porcentaje del prepuesto para resolverla, sin exceder el 
presupuesto total del proyecto. 
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MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
ALCANCE MÉTODOS DE 
MEDICIÓN 
MODO DE MEDICIÓN 
Disponer los espacios y 
los contenedores 
adecuados para los 
residuos sólidos en cada 
uno de los barrios del 
Municipio de Istmina, 
Chocó beneficiando la 
salud de 25.833 
habitantes, cumpliendo 
con los objetivos 
trazados en el proyecto. 
 
Técnica del valor 
acumulado- Curva S 
Reporte del Performance Semanal del Proyecto: establecer el 
porcentaje de terminación de cada uno de los entregables y 
convertirlo en un valor al multiplicarlo por el costo total de las 
actividades. 
 
FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 
TIPO DE 
PRONÓSTICO 







la conclusión  
 
(EV) Valor Ganado  
 
(AC) Costo Real  
 
(PV) Valor Planeado 
 
(CPI) Índice de 
desempeño del costo 
 




(CV) Variación del costo 
 















El equipo del Proyecto. 
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NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 
 





NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 
Presupuesto Por actividad Por entregable 
 




Teniendo en cuenta el tipo de estimación por presupuesto. Se debe realizar en la 
planificación. El responsable es el Gerente del Proyecto  
Preparación de 
Costos 
Preparado por el equipo del proyecto. Debe ser revisado y aprobado por el Sponsor. 
Cambios en el 
Presupuesto 
Deben ser sustentados a los interesados del proyecto y aprobados por el Sponsor. 
 
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
FORMATOS DE GESTIÓN DE 
COSTOS 
DESCRIPCIÓN 
 Plan de Gestión de Costos Documento que plasma la planificación para la gestión de costos del 
proyecto 
Línea Base del Costo Es el presupuesto aprobado hasta cierta fecha  
Costo del Proyecto Gasto económico que representa el proyecto 
 Presupuesto por fase y entregable Se debe presentar un reporte semanal por cada fase y entregable 
Presupuesto en el tiempo (Curva S) Se debe establecer el valor ganado del proyecto en un periodo de corte de 
tiempo semanal 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por fase y por Entregable) 
 
Proyecto Fase Entregable Monto 
 
Disposición de espacios y contenedores 
apropiados para los residuos sólidos en el 







1.2. Análisis de 
problemática 
1.3. Análisis del 
alcance del 
proyecto 
   












   





$500.000   








 Total Fase $500.000 
4. Fase 
4 
4.1. Verificar los 
espacios 
apropiados 




























   
 Total Fase   
6. Fase 
6 
6.1. Entrega del 
Proyecto 
   
 Total Fase $41’168.800 
 
 Reserva de 
contingencia 
$5’000.000 




PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 
 
$51’168.800 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
El equipo de trabajo del proyecto debe evaluar el estado de avance del proyecto por medio de un reporte semanal, en 
relación a su línea base con el propósito de analizar el avance de los costos asociados hasta el momento, comparando 
el valor ganado (EV) con el costo real (AC), calculando la variación del costo (CV) y el índice de desempeño del 
costo (CPI).   
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 
El equipo de trabajo del proyecto debe sustentar todos los cambios en el plan de costos del proyecto y a su vez deben 
ser aprobados por el sponsor del proyecto. 
 
Fuente: Esta Investigación  
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4.5. Gestión de la Calidad del Proyecto 
 
4.5.1. Plan de Gestión de Calidad  
Tabla 12 
Plan de Gestión de calidad del Proyecto 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Disposición de espacios y contenedores apropiados para 
los residuos sólidos en el Municipio de Istmina, Chocó 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Diana Paola Pabón Vila 
FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/18 
 
POLÍTICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO 
El presente proyecto debe cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos con la comunidad de 
Istmina, Chocó y con los lineamientos técnicos de calidad de los contenedores para los residuos sólidos, 
los cuales deben contar con las condiciones de calidad para beneficio de la población en el tiempo y 
presupuesto establecido para la ejecución del proyecto. 
 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
ROL RESPONSABILIDADES 
Rol 1: Alcaldía Municipal de 
Istmina 
Sponsor (Financiación del proyecto) 
Rol 2: Director del Proyecto 
 
Dirigir el proyecto con responsabilidad y compromiso 
Rol 3: Equipo de trabajo del 
Proyecto: Líder de gestión de 
estándares, Jefe funcional de 
soporte, Administrador de 
recursos, Líder de gestión de 
conocimiento. 
Ejecutar el proyecto debidamente  
LINEA BASE LA CALIDAD (MÉTRICAS) 










Análisis de la 
problemática 
existente 







obtención de los 
recursos 
económicos 
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Ubicación de los 
debidos 
contenedores en 
todos los barrios 
del Municipio 







PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 
Pasos 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar y gestionar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso con juicio de expertos 
4. Analizar la información levantada mediante diferentes herramientas 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso con cada líder 
6. Aplicar las acciones correctivas que correspondan 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas mediante el seguimiento 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
9. Socializar y suministrar los formatos para el diligenciamiento de los planes de mejora 
10. Identificar claramente las observaciones y/o debilidades que se pretender subsanar 
11. Revisar el objetivo general y específico de los diferentes planes y hacer seguimiento a las métricas   
12. Establecer las responsabilidades de cada proceso 
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ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 
Figura 12. Organización para la calidad del Proyecto 
Fuente: Esta Investigación 
 
 
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 
PROCEDIMIENTOS 1. Para mejora de procesos 
2. Para auditorias de procesos 
3. Para reuniones de aseguramiento de calidad 
4. Para resolución de problemas  
 
PLANTILLAS 1. Métricas 
2. Plan de gestión de calidad 
 
FORMATOS 1. Métricas 
2. Línea base de calidad 
3. Plan de gestión de calidad 
CHECKLIST 1. De métricas 
2. De auditorías 
3. De acciones correctivas 
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4.5.2. Aseguramiento de la Calidad  
Tabla 13 
Enfoque de Aseguramiento de la Calidad 
 
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
ENFOQUE DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 
El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente 
Los avances del trabajo, los resultados del control de calidad, y 
sobre todo las métricas 
De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de 
auditoria de procesos, o de mejora de procesos 
Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o 
acciones correctivas/preventivas 
Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o 
acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido 
efectivas 
 
Fuente: Esta Investigación  
 
 
4.5.3. Control de Calidad  
Tabla 14 
Enfoque de Control de Calidad 
 
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
ENFOQUE DE CONTROL 
DE CALIDAD 
El control de calidad se llevará a cabo revisando los entregables para 
ver si están conformes o no 
Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al 
proceso de aseguramiento de calidad 
Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se 
informarán al proceso de aseguramiento de calidad 
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para 
verificar si ya cumplieron con  los estándares 
Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces 
de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y 
conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o 
acciones correctivas/preventivas 
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4.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
4.6.1. Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
Tabla 15 
Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Disposición de espacios y contenedores apropiados para 
los residuos sólidos en el Municipio de Istmina, Chocó 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Diana Paola Pabón Vila 
FECHA DE ELABORACIÓN: 15/03/18 
 
ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMPETENCIAS 
Director del 
Proyecto 
Dirigir el proyecto con 
responsabilidad y compromiso 
cumpliendo con los estándares 
de calidad 
Dirección - Capacidad de 
liderazgo 
- Habilidades para 
la resolución de 
problemas 
- Habilidades para 
organizar 
- Habilidades para 
trabajar en equipo 
- Medir el clima 
laboral, el progreso 
y el rendimiento 




Cumplir las directrices 
otorgadas por el Director del 
Proyecto y sus actividades 
asignadas 
Subdirección - Responsabilidad 
- Habilidades para 
trabajar en equipo 
- Habilidades para 
trabajar bajo 
presión 
- Disciplina laboral 




Cumplir con los estándares 
establecidos en el proyecto 
Asistencia - Cumplimiento 
- Responsabilidad 
- Habilidades para 
trabajar en equipo 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 
 
 
Figura 13. Estructura Organizacional del Proyecto 
Fuente: Esta Investigación 
 
 




Adquisición del Equipo del Proyecto 
 
Adquisición del Personal Liberación del Personal 
Para realizar la debida instalación de los 
contenedores para los residuos sólidos se 
requiere del personal idóneo, ya que son de 
material pesado y de gran dimensión. Este 
personal está constituido por habitantes del 
Municipio de Istmina, Chocó. 
 
Es acorde al cronograma de actividades del 
proyecto y al ciclo de vida del mismo.   
 
Calendarios de Recursos 
El marco temporal para el equipo del proyecto y el equipo de instalación de los contenedores 
es: Los días de trabajo son de Lunes a Viernes y los turnos de trabajo son de 8:00a.m a 12: 00p.m 
y de 2:00p.m a 5:00p.m. 
 
Necesidades de Capacitación 
El personal que hace parte del proyecto posee las capacidades para desarrollar cada una de las 
actividades planeadas y aportar significativamente al cumplimiento de los objetivos trazados. 
Por lo tanto, para el presente proyecto no se requiere de capacitación. 
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Cumplimiento de Estándares, Reglamentaciones y Políticas 
Las actividades involucradas en el proyecto cumplen con las normativas gubernamentales 




El equipo del proyecto se encuentra protegido por las políticas y procedimientos ante los 
peligros relacionados con la seguridad. 
 
 
 Fuente: Esta Investigación 
4.6.3. Desarrollar el Equipo del Proyecto 
4.6.3.1. Habilidades Interpersonales.  
     Para llevar a cabo la debida adecuación de espacios y contenedores apropiados para los 
residuos sólidos en el Municipio de Istmina, también es necesario que el equipo de trabajo del 
proyecto cuente con habilidades interpersonales que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos planteados tales como:    
• Resolución de conflictos 
• Habilidades de Comunicación 
• Desarrollo del espíritu de equipo 
• Negociación 
• Inteligencia Emocional 
• Influencia 
• Facilitación de grupos 
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4.6.3.2. Actividades del desarrollo del espíritu de equipo 
     Para la debida ejecución del proyecto también es pertinente realizar actividades para ayudar al 
equipo de trabajo a desarrollar sus actividades conjuntamente de manera eficiente, a que exista 
un clima laboral favorable para todos los miembros del equipo, a que la comunicación entre cada 
uno de ellos sea efectiva y a que mantengan buenas relaciones laborales.    
4.6.3.3. Evaluaciones de Desempeño del Equipo 
     Durante el desarrollo del proyecto se hace necesario realizar evaluaciones formales o 
informales acerca de la eficacia del equipo de trabajo para cumplir con los objetivos del 
proyecto.  La evaluación de eficacia incluye los siguientes indicadores: 
• Mejoras en las habilidades para realizar las actividades de forma más eficaz 
• Mejoras a nivel de competencias que permitan trabajar mejor en equipo  
 
4.6.4. Dirigir el Equipo del Proyecto 
4.6.4.1. Observación y Conservación  
     El equipo de dirección del proyecto a su vez debe encargarse de mantenerse en contacto 
permanente con el trabajo y las actitudes de los integrantes del equipo del proyecto, controlar y 
analizar el avance de los entregables del proyecto y las metas alcanzadas, y en caso de que surja 
un cambio en el actuar de algún miembro del equipo se debe prestar la debida atención para que 
no afecte la ejecución del proyecto. 
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4.6.4.2. Gestión de Conflictos 
     Es ineludible que surjan conflictos en el desarrollo de un proyecto debido a diversas causas. 
Para reducirlos es importante establecer reglas básicas del equipo, normas en el grupo de trabajo, 
definición de roles y planificación de las comunicaciones. En caso de que se presente algún 
conflicto, este se llevará por el conducto regular hasta hallar la solución sin afectar la ejecución 
del proyecto.  
4.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
4.7.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones 
Tabla 17 
Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Disposición de espacios y contenedores apropiados para 
los residuos sólidos en el Municipio de Istmina, Chocó 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Diana Paola Pabón Vila 
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03/18 
 







Persona de contacto Momento o 
Periodicidad 
Alcaldía Municipal Reporte mensual de 
estado 
Copia impresa Arbey Pino Primer día del 
mes 
Director del Proyecto Reporte mensual de 
estado 
Copia impresa Diana Paola Pabón 
Vila 
Primer día del 
mes 





Plan de cultura 
ambiental 




Reporte mensual de 
estado 
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Figura 14. Flujo de Información Interna 
Fuente: Esta Investigación 
 
Restricciones Constricciones 
- Utilización de redes sociales en horario laboral con 
respecto a los miembros del equipo de trabajo del 
proyecto, lo cual impediría el pleno desarrollo de las 
actividades planeadas para la debida ejecución del 
proyecto 
- Distracción en horario laboral relacionado con el uso 
del dispositivo celular 
- La ubicación geográfica del proyecto, ya que en el 
Departamento del Chocó en ocasiones falla la señal en 
las comunicaciones. 
 
Requisitos de comunicación de los interesados 
Tipo y formato de información requerida con el debido análisis del valor de la información. Los recursos 
destinados para el proyecto se deben emplear para comunicar información que contribuya al éxito del mismo o en 
caso de que ocurra alguna falta de comunicación, ya que podría conducir al fracaso. 
 
Reuniones 
Se requiere del diálogo y debate entre los miembros del equipo del proyecto con el propósito de actualizar y 
comunicar efectivamente la información, responder las solicitudes de parte de los interesados del proyecto, 
resolver problemas que se presenten y tomar decisiones pertinentes. Se llevan a cabo reuniones preferiblemente 
de manera presencial acordando previamente el día, la hora y el lugar, dejando como constancia la respectiva acta 
de reunión. 
 
4.7.2. Forma de integrar tecnologías de la Información y la Comunicación  
     Las tecnologías de la información son un factor de éxito en la actualidad. Por lo tanto el 
presente proyecto las integra con el propósito de distribuir de manera eficiente la información del 
proyecto. Para ello se tiene en cuenta: 







Director del Proyecto Equipo del Proyecto Equipo de instalación 
de los contenedores 
Sponsor Grupo de Interés 
Externos 
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Figura 15. Flujo de Información Externa 
Fuente: Esta Investigación 
 
Tabla 18 
Tecnología para la Transparencia de Información Interna 
 
Urgencia de la 
Información 
ALTA MEDIA BAJA 
Tecnología a utilizar Llamada 
telefónica 
Email o Intranet Comunicación escrita, 
enviada por correo 
certificado 
 
Fuente: Esta Investigación 
 









Tecnología para la Transparencia de Información Externa 
 
Urgencia de la 
Información 
ALTA MEDIA BAJA 
Tecnología a utilizar Emisora Local Páginas Web Informes 
mensuales 
 





Director del Proyecto Equipo del Proyecto Grupo de Interés 
Externos 
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4.7.3. Matriz de Comunicaciones del Proyecto 
Tabla 20 
Matriz de Comunicaciones del Proyecto 
 
Contenido Nivel de 
detalle 
Emisor Receptor Canal Frecuencia 
Acta de 
Constitución 
Medio Director del 
proyecto 
Interesados Reunión Única vez 
Línea base del 
alcance 









Plan de dirección 
del proyecto 

















Seguimiento Alto Director del 
proyecto 
Sponsor Reunión Una vez al 
mes 
Plan de dirección 
actualizado 
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4.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 
4.8.1. Plan de Gestión de los Riesgos 
Tabla 21 
Plan de Gestión de los Riesgos 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Disposición de espacios y contenedores apropiados para 
los residuos sólidos en el Municipio de Istmina, Chocó 
PATROCINADOR DEL PROYECTO: Alcaldía Municipal de Istmina, Chocó 
FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/18 
METODOLOGÍA 
Los lineamientos plasmados en el Plan de Calidad del Proyecto se emplean para hallar los riesgos que 
se presente durante la ejecución del proyecto, en los cuales se plantea la entrega de informes que se 
analizarán para identificar y clasificar los riesgos y así establecer un Plan de acción para tratarlos 
debidamente.   
ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMPETENCIAS 
Director del 
Proyecto 
Dirigir el proyecto con 
responsabilidad y compromiso 
cumpliendo con los estándares 
de calidad 
Dirección - Capacidad de 
liderazgo 
- Habilidades para la 
resolución de 
problemas 
- Habilidades para 
organizar 
- Habilidades para 
trabajar en equipo 
- Medir el clima 
laboral, el progreso y 
el rendimiento 
- Asertividad    
Equipo de trabajo 
del Proyecto 
Cumplir las directrices 
otorgadas por el Director del 
Proyecto y sus actividades 
asignadas 
Subdirección - Responsabilidad 
- Habilidades para 
trabajar en equipo 
- Habilidades para 
trabajar bajo presión 
- Disciplina laboral 
Equipo para la 
instalación de los 
contenedores 
Cumplir con los estándares 
establecidos en el proyecto 
Asistencia - Cumplimiento 
- Responsabilidad 
- Habilidades para 
trabajar en equipo 
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PRESUPUESTO 
Los recursos financieros incluyen los gastos que se deban incurrir al implementarse la propuesta de 
disponer los espacios y contenedores apropiados para los residuos sólidos. Entre estos se encuentran los 
gastos correspondientes a la compra de contenedores para todo el sector. 
El presente proyecto cuenta con un presupuesto $51’168.800, incluido un rubro para atender la 


















     










































































CATEGORÍA DE RIESGO 
Los riesgos del proyecto se clasifican de la siguiente manera: 
- Alcance: no obtener el 100% de cobertura del proyecto. 
- Tiempo: no sobrepasar el tiempo estimado, el cual comprende 8 meses. 
- Costo: sobrepasar el costo estipulado. 
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO 
 
 
Figura 16. Estructura de Desglose del Riesgo 
Presenta los posibles riesgos categóricamente 
Fuente: Esta Investigación 
 
Fuente: Esta Investigación 
 
4.8.1.1.  Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 
Tabla 22 
Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 
 
MUY ALTA Normalmente la materialización del riesgo ocurre 
con frecuencia. 
ALTA La materialización del riesgo puede que surja 
varias veces en el ciclo de vida del proyecto. 
MEDIA Situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. Es posible que suceda el daño alguna 
vez.  
BAJA No es esperable que se materialice el riesgo, 
aunque puede ser concebible. 
MUY BAJA No es esperable que se materialice el riesgo, su 
ocurrencia puede ser muy poco concebible. 
Fuente: Esta Investigación 
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Tabla 23 




Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 









































entre el 5% 
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4.8.1.2.  Revisión de las tolerancias de los interesados 
Tabla 24 
Revisión de las Tolerancias de los Interesados 
 
Actores Interés de participar en el 
Proyecto 
Nivel de Tolerancia 
Alcaldía Municipal Contribuir en el bienestar de 
los habitantes del Municipio 
de Istmina 
Descrito en la matriz 
de Definición de 
impacto. Aspecto de 
alcance, tiempo, costo y 
calidad. 
Director del Proyecto Mejorar las condiciones de 
higiene y salud de los 
habitantes del Municipio de 
Istmina 
Descrito en la matriz 
de Definición de 
impacto. Aspecto de 
alcance, tiempo, costo y 
calidad. 
Proveedor Proporcionar los contenedores 
para los residuos sólidos 
Descrito en la matriz 
de Definición de 
impacto. Aspecto de 
alcance, tiempo, costo y 
calidad. 
Habitantes del 
Municipio de Istmina, 
Chocó 
Optimizar el ambiente que los 
rodea y tener mejor calidad de 
vida 
Descrito en la matriz 
de Definición de 
impacto. Aspecto de 
alcance, tiempo, costo y 
calidad. 
Interventor del Proyecto Velar por el cumplimiento de 
normas de calidad y economía 
del proyecto 
Descrito en la matriz 
de Definición de 
impacto. Aspecto de 
alcance, tiempo, costo y 
calidad. 
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4.8.1.3. Formato de los Informes 
El formato de los informes del Proyecto para documentar, analizar y comunicar los resultados 
del proceso de gestión de riesgos es el siguiente:  
FORMATO DE INFORMES 
Nombre del proyecto: _____________________________________________________________ 
Nombre del responsable del informe: _________________________________________________ 
Fecha de presentación del informe: ___________________________________________________ 
 












Anexar evidencias encontradas. _____________________________________________________ 
 
4.8.1.4. Seguimiento 
     Se hace seguimiento de las actividades de gestión de riesgos para beneficio del proyecto y se 
auditan los procesos de gestión de riesgos a través de la aplicación periódica de Indicadores de 
Gestión relacionado con lo estipulado en el Plan de Calidad de este Proyecto 
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4.8.2. Identificación del Riesgo 
• Revisión Documental 
     Se realizó una revisión detallada de la documentación del proyecto para así establecer los 
riesgos inherentes al desarrollo del mismo, con el propósito de tener una base técnica que 
identifique los riesgos y el impacto que produce. 
• Técnicas de recopilación de Información 
     Se implementó la técnica de la Lluvia de Ideas, de la cual se obtuvo una lista de verificación 
de los riesgos: 
4.8.2.1. Análisis de Riesgos con Lista de Verificación 
Tabla 25 
Análisis de Riesgos con Lista de Verificación 
 
CAUSA EVENTO EFECTO 




Alcance: no obtener una 
cobertura del 100% de 
beneficiarios del proyecto. 
 
Pérdida de la credibilidad de la 
comunidad Istmineña. 
Realización de procesos 
indebidos 
Tiempo: sobrepasar el tiempo 
estipulado de ejecución del 
proyecto, el cual comprende 8 
Meses 
 
Incremento en el presupuesto. 
 
Modificación de las 
condiciones establecidas con 
el proveedor. Implementación 
inadecuada del presupuesto. 
 
Costo: no cumplir con el 
presupuesto establecido para 
este proyecto. (>20% del 
presupuesto inicial) 
 
Deficiencia de recursos para 
alcanzar la cobertura esperada. 
Sobrecostos en el proyecto. 
 
Incumplimiento del plan de 
calidad del proyecto. 
 
Calidad: no cumplir con las 
Indicaciones técnicas y obtener 
un 
producto final por debajo de 
los estándares de calidad 
(contenedores) 
Contenedores por debajo de los 
Estándares de calidad. 
 
Fuente: Esta Investigación 
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4.8.2.2. Realizar el análisis cualitativo del Riesgo 
- Entradas. 
• Plan gestión de riesgos. 
Contenedores apropiados para los residuos sólidos para cada uno de los 16 barrios del Municipio 
de Istmina. El plan de gestión de riesgos del proyecto se encuentra descrito en la sección 4.8 del 
presente proyecto. 
• Línea base del alcance. 
La línea base del alcance se encuentra en la sección 4.2 del presente proyecto. 
• Registro de los riesgos. 
El registro de los riesgos del proyecto se encuentra en la sección 4.8.2.1 del presente 
proyecto. 
 
4.8.2.3. Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos.  
     Fue necesario establecer un nivel de jerarquía de los riesgos, teniendo en cuenta la 
probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específicamente y el efecto que pueden producir sobre 
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Tabla 26 
Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 
 
RIESGO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
Alcance R01 No obtener el 100% de 
los beneficiarios del 
proyecto 
Gerente del Proyecto 
Costo R02 No cumplir con el 
presupuesto estipulado 
Área de Finanzas 
Calidad R03 No cumplir con las 
Indicaciones técnicas 
del proyecto y obtener 
un producto final por 
debajo de los 
estándares de calidad 
Director del Proyecto 
Tiempo R04 Sobre pasar el tiempo 
establecido para 
ejecutar el proyecto 
Gerente del Proyecto 
 
Fuente: Esta Investigación 
 
4.8.2.4. Control del Riesgo 
Es fundamental llevar el control de los documentos: 
• Actualizaciones a los documentos del proyecto 
     Se encuentran todos los documentos que por su peso legal y norma exigen que debe quedar 
una evidencia de los cambios realizados. 
 
Tabla 27 
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
 







     
     
     
 
Fuente: Esta Investigación 
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4.9. Gestión de las Adquisiciones  
 
4.9.1. Definición de Políticas, Procedimientos y Pautas Formales de Adquisiciones. 
Alcance:  
     El alcance aplica para las áreas del proyecto que requieren de la compra de bienes y la 
contratación de los servicios. 
Directrices Generales - Política y normas que la soportan: 
     La adquisición o contratación de los bienes, materiales y/o servicios que se emplee en el 
proyecto para su funcionamiento y ejecución necesitará del presupuesto, el cual constituiría una 
estimación razonable de los bienes, obras o servicios que se requieran para realizar las 
actividades que le permitan al proyecto alcanzar los objetivos trazados. 
• Todas las negociaciones y compras deben cumplir el procedimiento de compras 
establecido por el proyecto. 
• Las compras de un bien o servicio deben ser soportada por una orden de compra de bien 
o servicio. 
• El orden para realizar una negociación y la compra es el siguiente: calidad del producto o 
servicio, tiempo de entrega, disponibilidad y precio competitivo de mercado. 
• Es prohibido seleccionar o contratar proveedores que no se rijan por las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que se establece en el Decreto-Ley 
2463 de 1981, la Ley 789 de 2002: Todo proveedor que figure en listados de centrales de 
riesgos, lista Clinton o las reportadas por las leyes colombianas no podrá ser contratado. 
• Ningún miembro del equipo del proyecto podrá aceptar para sí o para sus relacionados, 
atenciones en dinero o en especie de parte de proveedores. 
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Procedimientos para la compra a los Proveedores 
• Se revisan tres posibles proveedores teniendo en cuenta los siguientes criterios: entrega, 
costo, garantía, mantenimiento, compatibilidad y funcionalidad. 
• Se solicita la debida cotización y se revisa. 
• Se realiza la negociación con el proveedor y se establecen los términos de servicio, 
fechas y forma de pago. 
• Finalmente se firma el contrato por ambas partes. 
 
4.9.1.1. Análisis de Hacer o Comprar 
     Para establecer si los bienes y/o servicios que se necesitan para el proyecto son adquiridos por 
un proveedor o son fabricados en una planta, se deben tener en cuenta: 
Tabla 28 
Definición de las Adquisiciones 
 
Producción propia Para comprar 
• Sabe cómo 
• Experiencia 
• Nivel de ocupación de la planta 
• Controlar la producción 
• Controlar la confidencialidad 
• Falta de confiabilidad en el 
proveedor. 
 
• El vendedor es 
propietario de la licencia 
• Especialización 
• Economía a escala 
   Fuente: Esta Investigación 
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4.9.2. Juicio de Expertos 
     Se considera fundamental que para la debida ejecución del proyecto se deben adquirir los 
contenedores a través de un proveedor, puesto que a causa de la naturaleza del proyecto no se 
considera la producción del material que se requiere. El juicio de expertos en compras se emplea 
para desarrollar o modificar los criterios para evaluar las propuestas de los proveedores. 
4.9.2.1. Criterios de Selección de Proveedores 
• Garantía 
• Costo Total 
• Comprensión de necesidad 
• Desempeño pasado de los vendedores 
• Capacidad Financiera 
• Capacidad Técnica 
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Tabla 29 
Tabla de Selección de los Proveedores 
 
  Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 
Criterio Peso Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 
Garantía 
 
0,125       
Costo total 
 




0,125       
Desempeño pasado de 
los vendedores 
 
0,125       
Capacidad financiera 
 
0,125       
Capacidad técnica 
 
0,125       
Capacidad de 
producción e interés 
 
0,125       
Riesgo  
 
0,125       
Total 1       
 
Fuente: Esta Investigación 
 
La calificación será acorde a los siguientes parámetros: 
5: cumple satisfactoriamente 
3: cumple parcialmente 
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4.9.3. Reuniones 
     El equipo del Proyecto realiza una reunión semanal durante el desarrollo del presente 
proyecto con el propósito de para intercambiar información con oferentes potenciales y así 
beneficiar su ejecución, socializar los avances adquiridos e involucrar de una forma participativa 
a cada uno de los miembros. 
4.9.4. Matriz de las Adquisiciones 
 
Tabla 30 
Matriz de las Adquisiciones 
 
                  
  
Matriz de Adquisiciones 
  
           
  Proyecto: 
Disposición de espacios y contenedores apropiados para los residuos sólidos en el Municipio de 
Istmina, Chocó   
  ID:     











Fechas Estimadas Presupuesto 
Estimado 
  
  Inicio Fin   
  3 Fase 3             
  
3.1 Socialización del  
Proyecto 
          
  
  





11/05/2018 31/05/2018 $500.000  
  
  
4 Fase de 
Ejecución 
        
    
  
4.3 Adquisición de 
los contenedores 
        
    
  
4.3.1. Contenedores de 
residuos sólidos 
Compras Contratación 
Directa 28/06/2018 01/08/2018 $40.668.800   
  Total $41.168.800   
                  
 
Fuente: Esta Investigación 
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4.10. Gestión de los Interesados del Proyecto (Stakeholders) 
 
4.10.1. Identificar a los Interesados 
Tabla 31 




Disposición de espacios 
y contenedores 
apropiados para los 
residuos sólidos en el 
Municipio de 
Istmina,Chocó 
Fecha de Actualización 03-07-18 
 
 
ID INTERESADO REQUERIMIENTOS 
1 
Director del Proyecto  
Gestionar el proyecto  
2 
Alcaldía Municipal  
Patrocinar el proyecto 
3 
Proveedor  
Proporcionar los debidos contenedores para los 
residuos sólidos 
4 
Habitantes del Municipio de Istmina, 
Chocó  
Adquirir una cultura de manejo adecuado de los 
residuos sólidos 
5 
Interventor del Proyecto  
Velar por el cumplimiento de normas de calidad y 
economía del proyecto 
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Figura 17. Matriz Influencia/Impacto. 
Presenta cómo se debe mantener cada uno de los interesados del proyecto 




1. Director del Proyecto 
2. Alcaldía Municipal 
3. Proveedor 
4. Habitantes del Municipio de Istmina, Chocó 
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4.10.2. Planificar la Gestión de los Interesados 
4.10.2.1. Técnicas Analíticas 
El nivel de participación de los interesados se clasifica de la siguiente forma: 
- Desconocedor: Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 
- Reticente: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y reticente al cambio. 
- Neutral: Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. 
- Partidario: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el cambio. 
- Líder: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado 
en asegurar el éxito del mismo. 
Tabla 32 
Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados 
 















































1     C D 
2    C D  
3   C D   
4  C  D  
5   C D  
 
Fuente: Esta Investigación 
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Interesados 
1. Director del Proyecto 
2. Alcaldía Municipal 
3. Proveedor 
4. Habitantes del Municipio de Istmina, Chocó 
5. Interventor del Proyecto 
 
4.10.2.2. Actualización a los Documentos del Proyecto 
Se encuentran los documentos del presente proyecto susceptibles de actualización, entre otros: 
• Cronograma del Proyecto 
• Registro de Interesados 
 
4.10.3. Gestionar la Participación de los Interesados 
4.10.3.1. Habilidades Interpersonales 
     El Director del Proyecto utiliza estas habilidades para conocer las expectativas de los 
interesados del Proyecto: 
• Escuchar de forma activa 
• Resolver conflictos 
• Superar la resistencia al cambio 
• Generar confianza 
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4.10.3.2. Habilidades de Gestión 
     El Director del Proyecto utiliza estas habilidades para armonizar el equipo de trabajo y así 
poder alcanzar los objetivos trazados: 
• Negociar acuerdos para satisfacer las necesidades del proyecto. 
• Ejercer influencia sobre las personas para que apoyen el proyecto. 
• Facilitar el consenso hacia los objetivos del proyecto. 
• Modificar el comportamiento de la organización para aceptar los resultados del proyecto. 
 
4.10.4. Controlar la Participación de los Interesados 
4.10.4.1. Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto  
Mientras los interesados se involucran en el Proyecto, se debe evaluar la eficacia de la estrategia 
de gestión de los mismos. Cuando se detectan los cambios necesarios en la estrategia, las 
secciones afectadas se deben actualizar. Los elementos del plan para la dirección del proyecto 
susceptibles de actualización son entre otros: 
• Plan de Gestión de Cambios 
• Plan de Gestión de las Comunicaciones 
• Plan de Gestión de los Costos 
• Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
• Plan de Gestión de las Adquisiciones 
• Plan de Gestión de la Calidad 
• Plan de Gestión de los Requisitos 
• Plan de Gestión de los Riesgos 
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• Plan de Gestión del Cronograma 
• Plan de Gestión del Alcance 
• Plan de Gestión de los Interesados  
 
4.10.4.2. Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la Organización susceptibles de actualización son entre otros: 
• Notificaciones a los Interesados 
• Informes del Proyecto 
• Presentaciones del Proyecto 
• Registro del Proyecto 
• Retroalimentación de los Interesados 
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5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
5.1. Presentación del Cronograma de Actividades 
Tabla 33 
Cronograma de Actividades del Proyecto 
ACTIVIDAD MARZO  ABRIL  MAYO    JUNIO   JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE 
Fase 1: Planificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 26 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Definición del Proyecto                                                                         
Reunión Kick Off                                                                         
Análisis de la Problemática                                                                         
Análisis del Alcance                                                                         
Fase 2:                                                                          
Presentación del Proyecto al Sponsor                                                                         
Gestionar los recursos                                                                         
Adjudicación del Proyecto                                                                         
Fase 3:                                                                          
Socialización del Proyecto con la comunidad                                                                         
Crear una cultura ambiental en la comunidad                                                                         
Fase 4: Ejecución                                                                          
Verificar los espacios                                                                         
Detalle del material requerido                                                                         
Compra de los contenedores                                                                         
Instalación de los contenedores                                                                         
Fase 5: Evaluación                                                                         
Calidad del Proyecto y cumplimiento de requerimientos                                                                         
Monitorear el uso adecuado de los contenedores                                                                         
Fase 6: Finalización                                                                         
Cierre del Proyecto                                                                         
Vigilancia Posmorten 
                                                                        
Fuente: Esta investigación 
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5.2. Estimación de Costos de la realización del Proyecto 
 
Tabla 34 
Estimación de Costos del Proyecto 
 
Actividad Unidad Costo 
Unitario 
Subtotal 
Socialización del Proyecto 
(Volantes Informativos) 
2000 $250 $500.000 
Compra de los Contenedores 32 $1’270.900 $40’668.800 
Reserva de Contingencia   $5’000.000 
Reserva de Gestión   $5’000.000 
Evaluación Posmorten   $3’000.000 
Total Costo Estimado del Proyecto   $54’168.800 
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5.3. Hoja de Recursos del Proyecto 
 
 
Figura 18. Hoja de Recursos del Proyecto.  
Según las necesidades que presenta el Proyecto 
Fuente: Esta investigación 
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Figura 19. Asignación de los Nombres del Recurso a cada Actividad 











Figura 20. Asignación de Recursos para cada actividad del Proyecto 





Encabezado: Espacios y Contenedores Apropiados para los Residuos Sólidos      87 
 
5.4. Definición de actividades generadoras de cuello de botella así como de holguras y los 
hitos y la forma de mitigarlos o potenciarlos para reducir el riesgo del Proyecto 
 
     En primer lugar la actividad principal que genera cuello de botella en el presente proyecto es 
el uso inadecuado de los contenedores para los residuos sólidos en el Municipio de Istmina, 
Chocó, ya que después de disponer de ellos la comunidad no los emplee debidamente, es decir 
que continúen dejando los residuos sólidos en cualquier esquina de los barrios del Municipio, 
que se continúe arrojando los residuos a las cuencas de los Ríos Atrato y San Juan o en su 
defecto la Empresa Transportadora de Residuos no los recoja en los tiempos establecidos. 
     Para atenuar esta situación es necesario implementar una cultura ambiental en la comunidad 
Istmineña y así reducir el riesgo de este proyecto. Para ello los habitantes se deben comprometer 
a permanecer las calles de sus barrios aseadas, depositar los residuos en los debidos contenedores 
los días asignados para cada uno de los barrios del Municipio y ser conscientes de los graves 
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Figura 21. Estructura de Descomposición del Trabajo del Proyecto 
Fuente: Esta investigación 
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5.6. Evaluación Social y Ambiental del Proyecto 
 
     Este proyecto proporciona un impacto social significativo, ya que contribuye verdaderamente 
al bienestar del Departamento del Chocó y específicamente del Municipio de Istmina, debido a la 
magnitud del cambio del problema de la comunidad como resultado de la disposición de los 
contenedores para los residuos sólidos beneficiando a una población de 25.833 habitantes. 
     Con respecto al impacto ambiental ineludiblemente el proyecto no genera efectos negativos. 
Por el contrario, contribuye al mejoramiento del ambiente otorgando un entorno sano y libre de 
contaminación en las calles del Municipio de Istmina y lo que lo rodea. Por consiguiente no es 














     La importancia del manejo óptimo de los residuos sólidos en una comunidad radica en otorgar 
bienestar a sus habitantes y a su vez no afectar el ecosistema. El propósito de este proyecto 
aplicado fundamentalmente era disponer espacios apropiados para los residuos sólidos haciendo 
uso de contenedores ubicados estratégicamente en cada uno de los barrios del Municipio de 
Istmina en el Departamento del Chocó, lo cual tuvo una gran aceptación por parte de la 
población beneficiada, alcanzando así el objetivo trazado previamente, disminuyendo la 
contaminación del Medio Ambiente de una manera significativa, manteniendo las calles aseadas 
y contribuyendo a la salud de toda la Población Istmineña.   
     A su vez se logró crear conciencia en los ciudadanos de este territorio de nuestro país acerca 
de los nefastos efectos de arrojar los desechos a las quebradas y cuencas de los Ríos San Juan y 
Atrato y/o abandonarlos en las calles sin control alguno, generando un verdadero y permanente 
cambio en el actuar para preservar en óptimas condiciones el medio que los rodea.   
     Finalmente se aplicaron los conceptos, técnicas y herramientas aprendidas en la 
Especialización en Gestión de Proyectos a través del PMBOOK, para hallar solución a la 
problemática que subyace en el Municipio de Istmina, Chocó con respecto al uso inapropiado de 












• Se recomienda continuar implementando una cultura ambiental para preservar el medio 
ambiente y el entorno que rodea a la comunidad Istmineña. 
 
• Se recomienda implementar el presente proyecto en los demás Municipios del 
Departamento del Chocó para beneficiar la salud a sus habitantes y mantener el equilibrio 
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ANEXOS 




Foto 1. Residuos sólidos arrojados a los ríos sin medir las consecuencias. 
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Foto 3. Residuos sólidos abandonados en las calles del Municipio de Istmina 
 
 
 
 
